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Afspraken 

Uren en pauzes
Samenwerken
Vragen en interacties
Be here!



Voor we van start gaan…

3

1
• Naam, functie
• Ervaring in projectmatig werken: 

Geef jezelf een score van 0 tot 5
• Op welk soort projecten heb je al gewerkt?
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• Waarom volg je deze opleiding?
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• Welke vragen heb je over projectmatig werken?



Introductie
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Helena Van Caekenberghe
Projectmanager, Consultant, Trainer

• Nieuwsgierige en ambitieuze mensen helpen om efficiënter hun projecten 
aan te pakken

• Leergierige organisaties helpen bij hun continu verbeteren
• Leren doen, voor meer impact



Agenda

1. Wat is projectmatig werken?
2. Mensen en projecten
3. Projectmanagement methodes
4. Start van een project
5. Faseren van een project
6. Plannen en beheersen van een project
7. Afronden van een project



Zin en onzin van 
projectmatig werken
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Is dit een project?
Mentimeter!
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Definitie van een project
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• Geheel van samenhangende activiteiten
• Dat een concreet eindresultaat moet opleveren
• Met een gedefinieerd begin en eindpunt

• Beperkt in tijd en geld
• Eénmalig
• Opdrachtgever + projectleider
• Het vergt verschillende disciplines / ervaringen
• Hoeveel mensen in een project?



•De implementatie van verschillende nieuwe IT-systemen
•De verhuis van je bedrijf naar een andere vestiging
•De voorbereiding, uitvoering en opvolging van een externe audit
•De organisatie van een Family Day voor het personeel

Is het wel een project?
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The triple constraint
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SCOPE

COST TIME

Q



Wat betekent kwaliteit voor jou?
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Individuele opdracht

• Wat is voor jou een kwaliteitsvolle dienstverlening en/of product?

• Wanneer ben jij als klant tevreden?

• Wat maakt voor jou het verschil tussen tevreden en heel tevreden?

TIP: DENK MEERWAARDE!



• Je hebt besloten om 
projectmatig te gaan werken
• Waar begin je mee?

Meer driehoeken…
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WAT

WIE

HOE



Valkuilen – de denklijn in projectmatig werken
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Mensen en projecten
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Rollen in projectmanagement

Projectsponsor

Projectmanager

Projectteam



Taken in projectmanagement
Oefening - Wie zorgt voor wat?

-Afstemmen met projectsponsor over resultaat
-Beheersen van tijd, geld en kwaliteit

-Beschikbaar zijn voor overleg

-Beslissingen nemen ahv beslisdocumenten

-Budget ter beschikking stellen
-Communiceren met projectsponsor

-Leveren van het deelresultaat
-Samenwerken met projectleden
-Team instrueren

-Team samenstellen
-Voor capaciteit zorgen

-Voorkoppelen 

-Voortgang van het project bewaken

Opdrachtgever

Projectmanager

Projectteam



Verantwoordelijkheden in projecten
Verantwoordelijkheden

Opdrachtgever / Sponsor
- Het faciliteren van de voortgang door te beslissen

- Het aangeven van grenzen (tijd en capaciteit)

- Het aanleveren van capaciteit

Projectmanager

- Het realiseren van het resultaat

Projectteam

- Het tijdig en volgens afgesproken kwaliteit aanleveren van een 
deelresultaat

Opdrachtgever

Projectmanager

Projectteam



De competenties van een projectmanager
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Over welke skills/competenties moet de projectmanager beschikken?

Wat moet hij/zijn kennen? Wat moet hij/zij kunnen?



Samenwerken in projecten
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De matrixorganisatie

• Wat heb je nodig in je team?
• Hoe pak je dit aan?

• Denk in competenties!!



Het ideale team

21



Afspraken maken!
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Stappenplan voor een optimaal team

1. Maak de teamdoelen duidelijk
2. Voorzie een verbeterplan
3. Omschrijf de rollen helder
4. Communiceer helder
5. Moedig nuttig teamgedrag aan
6. Omschrijf je beslisprocedures
7. Zorg voor een evenwichtige bijdrage
8. Spreek basisregels en normen uit
9. Zorg voor aandacht voor groepsprocessen
10. Kies voor de wetenschappelijke benadering

Checklist 
Optimaal Team



Rollen in projectmanagement
Is hiermee alles gezegd?

Projectsponsor

Projectmanager

Projectteam



Stakeholders
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Wie is allemaal betrokken bij dit project?

• Bespreek in subgroepen
• Maak een lijst op van betrokkenen
• 1 POST-IT per betrokkene

• 10 min 



Stakeholdermanagement
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Invloed en Belang

• Invloed 
- Hoeveel /weinig invloed heeft deze 

betrokkene?

- In welke mate kan deze betrokkene het jou 
heel moeilijk maken om je project te 
verwezenlijken?

• Belang
- In hoeverre is deze betrokkene gebaat bij 

het vlot verloop van dit project?
- Zijn zij gebaat bij het slagen / niet slagen?

- Ligt die betrokkene wakker van je project?

BELANG

INVLOED



Stakeholderanalyse

• Stakeholders met veel invloed, betrek je best al 
in een vroege fase bij je project

• Bouw regelmaat in in je communicatie; zo wordt 
het voorspelbaar voor je stakeholders

• Kijk dit ook na tijdens je project: invloed/belang 
kunnen wijzigen!

• Voorspel de reactie van je stakeholders op 
verandering…
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Van theorie naar praktijk: enkele tips



Projectmanagement methodes
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A tale of two mindsets
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Waterfall vs Agile



2 structuren
Waterfall (klassiek) vs Agile



Waterfall PM - Kenmerken
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“Plan & foresee everything”

Scope wordt vanaf de start precies afgebakend
Één lang gefaseerd process
Resultaat is pas helemaal op het einde te zien

Documenten en rapportages 
Veel aandacht voor risico’s
Overdrachten
Rol van de PM



Agile PM - Kenmerken
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“If you have to fail, 
fail cheap and fail fast”

Scope wordt per iteratie afgebakend (MVP)
Veel korte herhaalde processen / sprints
Er worden snel deelresultaten zichtbaar 

Minder structurele documentatie
Meer regelmatige routines / meeting momenten
Rol van de PM is verdeeld over verschillende personen



Scrum in a nutshell

32

Uit de Certified ScrumMaster training

© NCOI/Agilar



Wat wanneer? 
• Voor meer voorspelbare projecten

• Met een doel dat weinig kan afwijken

• Macht aan de top: hiërarchie

• In bedrijven waar veel waarde wordt gehecht aan 
beheersen en documenteren (bv auditgevoelig)

• In bedrijven waar plannen over verschillende jaren 
worden vastgelegd

• In bedrijven waar risicoanalyses nodig of verplicht 
zijn

• Perfectie is een noodzaak
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• Voor complexe projecten waar je bij de start de 
outcome niet kan voorspellen

• Wanneer de klant/opdrachtgever graag en vaak van 
gedachten verandert

• In bedrijven die nieuwe markten aanspreken of tech-
gevoelig zijn

• In bedrijven die snel hun koers moeten kunnen 
wijzigen

• In bedrijven waar handleidingen volstaan en geen 
risicoanalyses nodig zijn

• Werkbaar is goed genoeg



In de praktijk

• Projectmatig werken

• CAPM – PMP (PmBok)

• Prince2 Foundation / Practitioner

• IPMA A-D

• …
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Meest gekende methodes / Certificaties

• Agile Projectmanagement Foundation/Practitioner

• Certified ScrumMaster

• Certified Scrum ProductOwner

• …



Jullie verwachtingen
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Onderweg…



Starten met je project
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Structuur in Projectmatig werken
3 x denken en 3 x doen
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Initiatief
Gesprek met de 
opdrachtgever

Startnotitie

Definitie
Team samenstellen, 
kickoff, eisen en 
wensen 
inventariseren

Projectplan

Ontwerp
Ontwerpen en 
ontwerp kiezen, 
testen

Definitief ontwerp

Voorbereiding
Contracteren, 
activiteitenplanning, 
aankoop

Voorbereidingsplan

Realisatie
Realiseren, bouwen, 
maken

Projectresultaat

Nazorg
Evaluatie, bugs, 
onderhoudsplan

Afsluiting en 
overdracht
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Waarom Wat precies Hoe Doen

Initiatief
Gesprek met de 
opdrachtgever

Startnotitie

Definitie
Team samenstellen, 
kickoff, eisen en 
wensen 
inventariseren

Projectplan

Ontwerp
Ontwerpen en 
ontwerp kiezen, 
testen

Definitief ontwerp

Voorbereiding
Contracteren, 
activiteitenplanning, 
aankoop

Voorbereidingsplan

Realisatie
Realiseren, bouwen, 
maken

Projectresultaat

Nazorg
Evaluatie, bugs, 
onderhoudsplan

Afsluiting en 
overdracht

Structuur in Projectmatig werken
3 x denken en 3 x doen



Faseren in projecten
Waarom?

• Waarom zou je dit doen, faseren?



Fase 1 : initiatief
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SCOPE

COST TIME

Q



SCOPE

41

“Met het juist omschrijven van de 
scope staat of valt een project."



Fase 1 : initiatief
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Het vragen(v)uurtje

• In subgroepen
• 5 minuten
• Je hebt een afspraak met je opdrachtgever

• Je moet een …
• Je bereidt je afspraak voor

• Maak een zo lang mogelijke lijst van 
vragen die je aan je opdrachtgever wil 
stellen



Fase 1 : initiatief
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Test je vragen!



Je scope bevragen
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Resultaat – Afbakening – Doel 

Afbakening

WAT NIET?

Resultaat = Definition of “done”

WAT EXACT

Doel = wat willen we hiermee bereiken?

WAAROM
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SCOPE

COST TIME

Q

Hebben we alles?



Fase 1 : initiatief
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WAAROM?

1. Resultaat
2. Afbakening
3. Probleem (of idee)

4. Aanleiding
5. Doel
6. Haalbaarheid
7. Risico’s
8. Neveneffecten

9. Randvoorwaarden

Startnotitie
Template document



Fase 2 - Definitie
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Kick-off

• Wat is het doel van de kick off?

• Uitnodiging voor de kick-off:
- Wie nodig je uit? Wie moet aanwezig zijn? 

- Wat stuur je op voorhand mee?



Fase 2 - Definitie
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Kick-off: alle neuzen in dezelfde richting

• Wie wordt uitgenodigd?
- Opdrachtgever, Projectleider, Teamleden, Gebruikers, belangrijkste stakeholders

• Agenda Kick-off
1. Welkom, doel van de kick-off, duur van de bijeenkomst

2. Kennismaken: wie is wie en wie heeft welke rol?
3. Project: opdrachtgever vertelt

4. Groep maakt samen grove fasering en activiteitenplanning
5. Brainstormen over risico’s

6. Afspreken van de spelregels
7. Datum volgend overleg en to do’s

• Wat stuur je op voorhand mee?



Kick-off: grove fasering
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Bespreek in groep

• Welke grove fases herken je?
• Welke ‘stukken’ gaan we moeten opleveren?
• Zit er meerwaarde in elk stuk?

• MVP



Fase 2 : Definitie
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WAT PRECIES? Vorm geven aan je projectplan.

• Wat hebben we al?
- Startnotitie

- Grove fasering

• Wat moet verder aangevuld worden?
- Activiteitenplanning
- Netwerkplanning

- Retroplanning
- Hoe gaan we ons organiseren (als team)?

- Hoe gaan we onze duivelsdriehoek onder controle houden? Projectplan
Template document



Planning
Bezint eer ge begint ;-)
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Fase 2 - Definitie
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Activiteitenplanning: Work breakdown structure

1. Bouw je fases verder uit
2. Wat moet er allemaal gebeuren? TAKEN / TO DO
3. In welke volgorde?



Fase 2 - Definitie
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WBS uitbreiden met tijdscomponent 

Estimates – T-shirt sizing

1. Hoeveel “ruimte” heb je nodig voor 
elke taak?

2. T-shirt sizing!
- Hou rekening met scope, 

complexiteit, werkuren, effort,…



Fase 2 - Definitie

54

Activiteit of mijlpaal?

- Wat moet er opgeleverd zijn
- Mijlpalenplan

Mijlpaal 
≠ activiteit
= meetpunt
= rapporteringspunt
= go/no go punt
Op het einde van 

elke fase



Mijlpalenplan
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Voorbeeld 

• Op basis van onze activiteiten die we hadden opgelijst
- Wat zouden onze mijlpalen zijn?

- Denk aan meerwaarde.

- 1 per fase (of nieuwe fases nodig?)



Het kritieke pad
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Welke activiteiten staan op het “kritieke pad”?

• Retroplanning / Netwerkplanning: doorlooptijd inschatten
• Wat heeft een impact op je opleveringdatum?
• Zonder welke activiteiten kan je niet verder?

• Kritieke pad = langste pad



Fase 2 : Definitie
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WAT PRECIES?

• Wat hebben we al?
- Startnotitie

- Activiteitenplanning

- Fasering

- Netwerkplanning

• Wat moet hier nog bij?
• Hoe gaan we ons organiseren als team?

• Hoe gaan we onze duivelsdriehoek onder controle houden? Projectplan
Template document



Fase 2 - Definitie
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Hoe gaan we ons organiseren als team?

• Wie doet wat?
• Wie neemt welk deel op zich?
• Per activiteit

• Communicatietool!

•Responsible
•Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?R
•Accountable
•Wie is aansprakelijk voor het resultaat?A
•Support
•Wie ondersteunt in de uitvoering/ in het proces?S
•Consultant
•Wie moet hier zijn advies over geven?C
•Informed
•Wie moet op de hoogte gehouden worden?I



Voorbeeld RASCI
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Fase 2 - Definitie
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Hoe gaan we onze duiveldriehoek onder controle houden?

• Moet ook mee in het projectplan…
• Hoe gaan we ervoor zorgen dat we weten of 

we op schema zijn?

• Welke tools gaan we gebruiken?

Meten is weten!
GO-KIT

SCOPE

COST TIME

Q



Fase 2 - Definitie
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Hoe gaan we onze duiveldriehoek onder controle houden?

Meten is weten!
Denk vooraf na hoe je dit gaat meten…
Voorzie een meting van alle 5 de aspecten!

Q

•Budget
•Uitgaven / inkomsten

G - GELD

•RASCI

O - ORGANISATIE

•Eisen, mijlpalenplan
•Testen (tussentijds + finaal)

K - KWALITEIT

•Beslisdocumenten en afspraken
•Rapportages

I - INFORMATIE

•Netwerkplanning, activiteiten, GANTT

T - TIJD



GANTT
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Fases, activiteiten en tijd

• Template in Excel:
https://templates.office.com/nl
-nl/eenvoudig-gantt-diagram-
tm16400962

https://templates.office.com/nl-nl/eenvoudig-gantt-diagram-tm16400962


Fase 2 : Definitie
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WAT PRECIES?

• Wat hebben we al?
- Startnotitie

- Activiteitenplanning

- Fasering

- Netwerkplanning
- Retroplanning

- Wat zijn de risico’s?
- Hoe gaan we ons organiseren als team?

- Hoe gaan we onze duivelsdriehoek onder controle houden?

Projectplan wordt projecthandboek

Projectplan
Template document



Fase 3 : Ontwerp
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HOE?

• Hoe gaat ons finaal product / resultaat er exact uitzien?
• Rekening houdend met alles wat we nu weten…

- Moeten we de scope herzien?
- Moeten we het budget herzien?
- Hebben we meer resources nodig?
- Moeten we de deadlines herzien?

‘TO BE’
Prototypes, maquettes, piloot, uitgeschreven draaiboek, testevent, …

Definitief 
ontwerp



Doen!
Beheersen van projecten
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Projectfasering: 3 x denken en 3 x doen
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Waarom Wat precies Hoe Doen

Initiatief
Gesprek met de 
opdrachtgever

Startnotitie

Definitie
Team samenstellen, 
kickoff, eisen en 
wensen 
inventariseren

Projectplan

Ontwerp
Ontwerpen en 
ontwerp kiezen, 
testen

Definitief ontwerp

Voorbereiding
Contracteren, 
activiteitenplanning, 
aankoop

Voorbereidingsplan

Realisatie
Realiseren, bouwen, 
maken

Projectresultaat

Nazorg
Evaluatie, bugs, 
onderhoudsplan

Afsluiting en 
overdracht



Beheersen van onze GO-KIT
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Hoe gingen we weer onze duiveldriehoek onder controle 
houden?

Wat kunnen we nu allemaal meten?
Wanneer meten we dit?
Hoe rapporteren/communiceren naar 
stakeholders? Wie wil wat zien/weten?
Hoe weet je onderweg of … onder controle is?

Maak voor jezelf een GO-KIT checklist!
Q

•Budget
•Uitgaven / inkomsten

G - GELD

•RASCI
•Stakeholderanalyse

O - ORGANISATIE

•Eisen, mijlpalenplan
•Testen (tussentijds + finaal)

K - KWALITEIT

•Beslisdocumenten en afspraken
•Rapportages

I - INFORMATIE

•Netwerkplanning, activiteiten, GANTT

T - TIJD



Afronding van een project
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Nazorg
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• Afronding / afsluiting / vieren!
• Evaluatie 

• Overdracht
• Onderhoud en service



Afronden
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Definitie van een project: mét vastgelegd eindpunt

• Vergeet niet af te sluiten!
In subgroepen:
• Slotvergadering:

- Wie moet aanwezig zijn? 

- Welke vragen moeten gesteld worden?
- Aan de opdrachtgever

- Aan de PM en teamleden
- Aan de stakeholders

• Closure:
- Hoe zou je met je team het eind van het project kunnen vieren?



Enkele handige tools
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Jullie verwachtingen
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Zijn we er?



Wat neem je mee na vandaag?
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RECAP QUIZ



Inspiratie om mee te starten

Projectmatig werken
Patries Quant

ISBN 978 90 5871 377 3 ISBN 978 94 6272 087 9

The Agile Manifesto

https://agilemanifesto.org/iso/
nl/principles.html

Projectmatig werken 
anno nu
Floris Quant

# # #

Ik ben projectmanager, 
wat nu?
Peggy Simons

ISBN 978 90 1309 655 2 ISBN 978 90 4535 030 1

De kleine Prince 2
Mark van Onna

ISBN 978 90 5875 452 3

Scrum voor dummies
Michael Franken

# # #

https://agilemanifesto.org/iso/nl/principles.html


Projectmatig werken
voor niet-projectmanagers
Helena Van Caekenberghe

Heb je nog vragen?

+32 473 676467 helena@act-to-impact.be


