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A Overzicht  van  de  inschrijvingen

Opening 07  maart  2017  10uur  in  de  collegezaal  van  het  gemeentehuis  Wommelgem
in  aanwezigheid  van  Werner  Campenaerts  (OG),  Nathalie  Vantassel  (OG),  Nance  Jacobs  (OG)  
&  Luc  Roegiers  (AR),  Bart  Mermans  (AR)

Er  werden  voor  of  na  de  opening  geen  aan-­  of  opmerkingen  gemaakt.

Inschrijvingen
Onderstaande  biedingen  worden  weergegeven  in  volgorde  van  opening  van  de  omslagen.  
Het  totaalbedrag  excl.  btw  is  het  bedrag  zoals  opgegeven  op  het  inschrijvingsformulier.  
Zie  bijlage  1.

1. Bouwbedrijf  E.Dillen  nv,  Olen 2.802.390,40 euro  excl  btw
2. Bouwbedrijf  VMG  -­  De  Cock  nv,  Sint-­Niklaas 2.550.000,00 euro  excl  btw
3. Ibo  nv,  Mechelen  (Heffen) 2.581.922,74 euro  excl  btw
4. Bouwbedrijf  Menbo  nv,  Essen 2.710.933,82 euro  excl  btw
5. Brebuild  Algemeen  Bouwbedrijf  nv,  Antwerpen 2.520.000,00 euro  excl  btw
6. Sogiaf  nv,  Kontich 2.499.000,00 euro  excl  btw
7. Bouwbedrijf  Floré  nv,  Melsele 2.640.000,00 euro  excl  btw
8. Bouwbedrijf  Willems  &  Co  nv,  Oevel 2.358.233,92 euro  excl  btw
9. Dillen  Bouwteam  nv,  Balen 2.853.094,87 euro  excl  btw
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B Administratief  onderzoek  van  de  inschrijvingen

Vereisten  waaraan  de  inschrijvingen  moeten  voldoen  :  
a offerteformulier  conform  aan  model,  ondertekend
b samenvattende  meetstaat  conform  aan  model,  ondertekend  
c erkenning  volgens  lastenboek  en  attest  bijgevoegd  
d inschrijvingsformulier  veiligheid  bijgevoegd,  ingevuld  en  ondertekend
verslag  veiligheidscoördinator  :  zie  bijlage  8

e geen  inhoudingsplicht  inzake  RSZ:
controle  op  de  website  van  de  Sociale  Zekerheid
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm
attest:  zie  bijlage  6
f geen  inhoudingsplicht  inzake  inkomstenbelastingen:  
controle  op  de  website  van  de  Federale  Overheidsdienst  Financiën
https://www.checkinhoudingsplicht.be/
attest:  zie  bijlage  7

g technisch  conform  aan  het  lastenboek

1. Bouwbedrijf  E.Dillen  nv,  Olen
a volgens  inschrijvingsmodel,  ondertekend  door  Proost  Guy  (bvba  Gemaco)  
b samenvattende  opmeting,  conform,  ondertekend
c 5C+5C1+2C5,8D+8D1+5E+5G,  attest  toegevoegd
d zie  verslag  veiligheidscoörinator
e geen  inhoudingsplicht
f geen  inhoudingsplicht
g geen  opmerkingen

2 Bouwbedrijf  VMG  -­  De  Cock  nv,  Sint-­Niklaas
a volgens  inschrijvingsmodel,  ondertekend  door  Luc  Waterschoot  (Agabo  bvba)
b samenvattende  opmeting,  conform,  ondertekend
c 1C1,7D+7D1+4E+4G,6D5,  attest  toegevoegd
d zie  verslag  veiligheidscoörinator
e geen  inhoudingsplicht
f geen  inhoudingsplicht
g geen  opmerkingen

3 Ibo  nv,  Mechelen  (Heffen)
a volgens  inschrijvingsmodel,  ondertekend  door  P.Willemse  &  J.  Standaert
b samenvattende  opmeting,  conform,  ondertekend
c 5C+5C1+2C5,8D+8D1+5E+5G,1U,1V,  attest  toegevoegd
d zie  verslag  veiligheidscoörinator
e geen  inhoudingsplicht
f geen  inhoudingsplicht
g geen  opmerkingen

4 Bouwbedrijf  Menbo  nv,  Essen
a volgens  inschrijvingsmodel,  ondertekend  door  Bice  Mennes  
b samenvattende  opmeting,  conform,  ondertekend
c 6D+6D1+3E+3G,4D4,5D5,  attest  toegevoegd
d zie  verslag  veiligheidscoörinator
e geen  inhoudingsplicht
f geen  inhoudingsplicht
g geen  opmerkingen

5 Brebuild  Algemeen  Bouwbedrijf  nv,  Antwerpen
a volgens  inschrijvingsmodel,  ondertekend  door  Stephan  Roos
b samenvattende  opmeting,  conform,  ondertekend
c 1B+1B1,5C+5C1+2C5,8D+8D1+5E+5G,5D16,5D20,4D24,6D5,3F2,5G5,5P1+3P2+3P3+3S1,  attest  bijgevoegd
d zie  verslag  veiligheidscoörinator
e geen  inhoudingsplicht
f geen  inhoudingsplicht
g geen  opmerkingen

6 Sogiaf  nv,  Kontich
a volgens  inschrijvingsmodel,  ondertekend  door  Rodrigue  Gillion  (Rodrigue  Gillion  bvba)  -­  Stefaan  Van  de  Vloed
b -­  EHP  die  ontbreken  :
*  EHP  art.02.00.  bouwplaatsvoorzieningen  ontbreekt
gemiddelde  EHP  van  de  overige  inschrijvingen  129.547,91  euro
*  EHP  03.80.  afbraak  buitenaanleg  ontbreekt
gemiddelde  EHP  van  de  overige  inschrijvingen  6.881,45  euro
*  EHP  10.60.  bronbemaling  ontbreekt
gemiddelde  EHP  van  de  overige  inschrijvingen  3.271,45  euro
*  EHP  63.60.  warmtepompboilers  ontbreekt
gemiddelde  EHP  van  de  overige  inschrijvingen  7.311,85  euro

-­  rectificatie  zoals  gepubliceerd  op  22-­02-­2017  niet  verwerkt  
*  opsplitsing  art.17.12.10.  in  art.17.12.10.A-­B-­C-­D-­E-­F-­G
*  opsplitsing  art.17.12.20.  in  art.17.12.10.A-­B-­C-­D
*  opsplitsing  art.26.11.11..  in  art.26.11.11.A-­B-­C-­D

c 6D+6D1+3E+3G,  attest  toegevoegd
d zie  verslag  veiligheidscoörinator
e geen  inhoudingsplicht
f geen  inhoudingsplicht
g geen  opmerkingen
Besluit  :  Er  ontbreken    meerdere  posten  die  nochtans  fundamenteel  zijn  om  de  opdracht  tot  een  goed  einde  te  brengen.
Door  de  vele  ontbrekende  prijzen  komt  de  vergelijking  van  de  offertes  in  het  gedrang.
Zo  maakt  de  post  werfinrichting  (volgens  het  gemiddelde  van  de  overige  inschrijvers)  bijvoorbeeld  een  aanzienlijk  deel  van  het  totaalbedrag  uit.
Door  de  niet-­invulling  van  bepaalde  posten  komt  aldus  de  gelijkheid  der  inschrijvers  in  het  gedrang.
Wij  adviseren  het  bestuur  om  de  offerte  te  weren  als  onregelmatig.

7 Bouwbedrijf  Floré  nv,  Melsele
a volgens  inschrijvingsmodel,  ondertekend  door  Aiko  Duhamel  (All  Warehousing  nv)
b samenvattende  opmeting,  conform,  ondertekend
c 7D+7D1+4E+4G,5D21,1D24,5D4,6D5,5G5,1U,1V,  attest  toegevoegd
d zie  verslag  veiligheidscoörinator
e geen  inhoudingsplicht
f geen  inhoudingsplicht
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g geen  opmerkingen

8 Bouwbedrijf  Willems  &  Co  nv,  Oevel
a volgens  inschrijvingsmodel,  ondertekend  door  Luc  Vriens  
b samenvattende  opmeting,  conform,  ondertekend
c 2C1,  6D+6D1+3E+3G,  2D5,  attest  toegevoegd
d zie  verslag  veiligheidscoörinator
e geen  inhoudingsplicht
f geen  inhoudingsplicht
g geen  opmerkingen

9 Dillen  Bouwteam  nv,  Balen
a volgens  inschrijvingsmodel,  ondertekend  door  Léon  Dillen
b samenvattende  opmeting,  conform,  ondertekend
c 1C,1C1,6D+6D1+3E+3G,1D10,1D11,1D14,1D15,1D16,1D18,1D20,1D23,1D24,1D4,6D5,1D8,  attest  toegevoegd
d zie  verslag  veiligheidscoörinator
e geen  inhoudingsplicht
f geen  inhoudingsplicht
g geen  opmerkingen
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C Onderzoek  reken-­  en  kennelijk  materiële  fouten  
zie  bijlage  2

Geen  opmerkingen.



PV  nazicht  inschrijvingen

D Onderzoek  wijzigingen  hoeveelheden
zie  bijlage  3
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E Onderzoek  leemten
zie  bijlage  4

VOLGORDE  NA  REKENKUNDIG  NAZICHT  -­  WIJZIGING  HOEVEELHEDEN  -­  LEEMTEN
1. Bouwbedrijf  Willems  &  Co  nv,  Oevel 2.395.995,09 euro  excl  btw
2. Brebuild  Algemeen  Bouwbedrijf  nv,  Antwerpen 2.547.534,66 euro  excl  btw
3. Bouwbedrijf  VMG  -­  De  Cock  nv,  Sint-­Niklaas 2.563.662,95 euro  excl  btw
4. Ibo  nv,  Mechelen  (Heffen) 2.610.911,23 euro  excl  btw
5. Bouwbedrijf  Floré  nv,  Melsele 2.682.489,54 euro  excl  btw
6. Bouwbedrijf  Menbo  nv,  Essen 2.748.086,33 euro  excl  btw
7. Bouwbedrijf  E.Dillen  nv,  Olen 2.834.852,67 euro  excl  btw
8. Dillen  Bouwteam  nv,  Balen 2.897.990,37 euro  excl  btw
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F Onderzoek  abnormale  prijzen
1. Onderzoek  abnormale  totaalprijzen

aantal  inschrijvingen  >=7  -­>  berekening  door  weglaten  laagste  offerte
  met  uitsluiting  van  onder  de  hoogste  offertes  van  een  deel  dat  een  vierde  van  het  geheel  van  de  ingediende  offertes  vertegenwoordigt  (naar  hogere  eenheid  afgerond)

Brebuild  Algemeen  Bouwbedrijf  nv,  Antwerpen 2.547.534,66 euro  excl  btw
Bouwbedrijf  VMG  -­  De  Cock  nv,  Sint-­Niklaas 2.563.662,95 euro  excl  btw
Ibo  nv,  Mechelen  (Heffen) 2.610.911,23 euro  excl  btw
Bouwbedrijf  Floré  nv,  Melsele 2.682.489,54 euro  excl  btw
Bouwbedrijf  Menbo  nv,  Essen 2.748.086,33 euro  excl  btw

2.630.536,94 GEMIDDELDE
2.235.956,40 GEMIDDELDE  -­15%
3.025.117,48 GEMIDDELDE  +15%

Er  wijken  geen  offertes  met  meer  dan  15%  af.

2. Onderzoek  abnormale  eenheidsprijzen
zie  bijlage  5

Ik  adviseer  het  opdrachtgevend  bestuur  dat  de  offerte  van  Willems  &  Co  als  substantieel  onregelmatig  wordt  afgewezen  omdat  er  onvoldoende  prijsverantwoording  werd  meegedeeld.
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G Technisch  nazicht  van  de  inschrijvingen
1. Opmerkingen  m.b.t.  de  technische  specificaties:  geen

2. Geen  enkele  inschrijver  wordt  om  technische  redenen  geweerd
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H Voorstel  van  toewijzing

Huidig  advies  heeft  een  niet-­bindend  karakter  en  garandeert  slechts  de  technische  overeenstemming  met  de  bepalingen  van  de  overheidsopdrachtenreglementering.  
Dit  advies  doet  dan  ook  geen  afbreuk  aan  de  discretionaire  beoordelingsbevoegdheid  van  het  opdrachtgevend  bestuur  dat  op  gemotiveerde  wijze  van  dit  advies  kan  afwijken.

In  zoverre  het  verslag  van  de  veiligheidscoordinator  hieromtrent  geen  objecties  maakt  en  mits  in  acht  name  van  de  hoger  vermelde  opmerkingen  
en  indien  het  bestuur  na  het  door  hen  gevraagde  juridisch  advies  dit  nazicht  niet  strijdig  acht  met  de  bepalingen  van  de  overheidsopdrachtenreglementering,  
adviseer  ik  de  opdracht  toe  te  wijzen  aan  Brebuild  Algemeen  Bouwbedrijf  nv,  Antwerpen  en  dit  voor  de  som  van  €.  2.547.534,66  (excl.  btw)  .

Opmerkingen  architect
zie  bovenvermeld  verslag

Opgemaakt  te  Antwerpen  op  dinsdag  23  mei  2017
door  Luc  Roegiers  voor  ROOILIJN  architectuur  bvba
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I Bijlagen

1. vergelijkende  tabel  vóór  nazicht  op  fouten  (op  basis  van  de  offertes  zoals  ingediend)
2. nazicht  op  reken-­  en  kennelijk  materiële  fouten  
3. nazicht  van  de  wijzigingen  van  de  hoeveelheden  
4. nazicht  van  de  leemten
5. nazicht  van  abnormale  eenheidsprijzen
6. goedgekeurd  prijzenborderel  weerhouden  aannemer
7. attesten  inzake  inhoudingsplicht  sociale  zekerheid
8. attesten  inzake  inhoudingsplicht  inkomstenbelastingen
9. verslag  veiligheidscoördinator



Bijlage  2:  nazicht  op  reken-­  en  kennelijk  materiële  fouten  

Geen  opmerkingen.



Bijlage  3:  nazicht  van  de  wijzigingen  van  de  hoeveelheden  

1. art.03.21.10.A
VMG  -­  De  Cock  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op

schacht  
0,21m3  extra wordt  niet  aanvaard  -­  deze  hoeveelheid  is  meegeteld  in  art.  03.21.10.B  onder  B  1.01  tbv  sas

wegbreken  gevelmetselwerk  tbv  opleg  nieuwe  dakplaat  tpv  bestaande  turnzaal  
2,12m3  extra wordt  niet  aanvaard  -­  er  wordt  een  nieuwe  muur  voor  de  turnzaal  gemetst  waarop  de  welfsels  worden  gelegd

wegbreken  gevelmetselwerk  tbv  opleg  nieuwe  dakplaat  oud  schoolgebouw
0,49m3  extra wordt  aanvaard  aangezien  deze  niet  werd  opgenomen  in  de  meetstaat

2. art.03.21.10.B.
VMG  -­  `De  Cock  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op

achtergevel  A.Mortelmansstraat het  gaat  hier  om  de  gevel  die  grenst  aan  de  speelplaats
5,11m3  extra wordt  aanvaard  aangezien  deze  niet  werd  opgenomen  in  de  meetstaat

3. art.03.21.10.C.
VMG  -­  `De  Cock  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op

tuinmuur  Dasstraat
6,17m3  extra wordt  aanvaard  aangezien  het  deel  dat  tegen  de  woning  nr.22  loopt  niet  werd  opgenomen  in  de  meetstaat

4. art.10.12.
VMG  -­  `De  Cock  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op

afgraving  teelaarde
8,92m2  extra wordt  niet  aanvaard  -­  na  nameting  op  plan  blijkt  de  hoeveelheid  van  835m2  correct

5. art.10.71.30.
VMG  -­  `De  Cock  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op

opvullen  kelder opvullen  bestaande  kelder  1  is  volledig  gerekend  tot  1m80  diepte,  hoewel  deze  gedeeltelijk  een  kruipkelder  is
85,38m3  in  min wordt  aanvaard

6. art.12.12
funderingszolen  en  stroken  in  gewapend  beton

VMG  -­  `De  Cock  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op
16,99m3  extra de  hoeveelheid  van  de  meetstaat  IRS  wijkt  af  tov  de  hoeveelheid  in  de  meetstaat  AR

de  hoeveelheden  van  de  IRS  worden  overgenomen
wordt  aanvaard

Ibo  nv  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op
3,725m3  extra de  hoeveelheid  van  de  meetstaat  IRS  wijkt  af  tov  de  hoeveelheid  in  de  meetstaat  AR

de  hoeveelheden  van  de  IRS  worden  overgenomen

7. art.15.21
VMG  -­  `De  Cock  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op

draagvloeren  op  volle  grond
1,32m3  extra wordt  niet  aanvaard  -­  nagemeten  op  plan  en  de  hoeveelheden  volgens  meetstaat  kloppen  

VMG  De  Cock  rekent  voor  de  kleuters  aan  de  A.M.straat  een  volledige  plaat
de  muren  rondom  N0.56  incl.fundering  blijven  echter  behouden  en  dienen  dus  te  worden  afgetrokken

8. art.17.51.B
VMG  -­  `De  Cock  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op

putdeksels  en  roosters  -­  enkel  deksel
1  deksel  extra wordt  aanvaard  -­  deksel  toezichtsput  infiltratiebekkens  werd  niet  gerekend

9. art.17.52.
putdeksels  en  rooster  -­  dubbel  deksel

VMG  -­  `De  Cock  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op
Floré  nv  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op

2  stuks  extra wordt  niet  aanvaard  -­  in  lastenboek  staat  vermeld  dat  het  om  dubbele  deksels  gaat
deze  worden  als  1  stuk  per  dubbel  deksel  geteld

10. art.20.43.
VMG  -­  `De  Cock  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op

dragende  binnenmuur  14cm l b h opp. totaal
5,78m3  extra dragend  metselwerk  gebouw  directie

tussen  N0.66/N2.51  en  traphal 0,14 51,68 7,24
tussen  N0.56  en  sanitair 5,22 0,14 2,6 1,9
tussen  N0.61N/N1.58  en  N0.64/schacht 2,25 0,14 9,42 2,97

aftrek  deur -­0,9 0,14 2,1 -­0,26
tussen  N1.58  en  N1.59 5,22 0,14 2,3 1,68

aftrek  deur -­0,9 0,14 2,1 -­0,26
tussen  N2.50  en  N2.52 2,03 0,14 3,4 0,97
tussen  N2.51  en  N  2.53/54/56   0,14 10,78 1,51
overdracht  uit  meetstaat 36,66

52,41
totaal  volgens  meetstaat  49,06m3
3,35m3  extra

11. art.23.12.
raam  &  deurdorpels

VMG  -­  `De  Cock  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op
21,75m  extra dit  zijn  de  ramen  waar  een  prefabgeul  wordt  geplaatst  -­  plannen  en  details  spreken  elkaar  tegen

wordt  aanvaard

Floré  nv  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op
2,35m  extra Floré  neemt  in  zijn  meting  de  afmetingen  van  de  ramenstaat  over  -­  dit  zijn  de  binnenafmetingen  (1m50  breedte)

de  buitenafmetingen,  na  te  meten  op  plannen  en  gevels  bedragen  echter  1m45
meerprijs  wordt  niet  aanvaard

12. art.26.22
ter  plaatse  gestorte  kolommen

VMG  -­  `De  Cock  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op



wordt  aanvaard  -­  hoeveelheden  IRS  wordt  overgenomen
Ibo  nv  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op

10,12m3  in  min wordt  aanvaard  -­  hoeveelheden  ingenieur  stabiliteit  worden  overgenomen
Floré  nv  merkt  een  fout  op  in  de  meetstaat

10,97m3  in  min   wordt  niet  aanvaard  -­  hoeveelheden  IRS  wordt  overgenomen
verschil  wordt  herrekend  voor  Floré

Brebuild  merkt  een  fout  op  in  de  meetstaat
10,806m3  in  min wordt  niet  aanvaard  -­  hoeveelheden  IRS  wordt  overgenomen

verschil  wordt  herrekend  voor  Brebuild

13. art.26.23
ter  plaatse  gestorte  balken

VMG  -­  `De  Cock  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op
1,224m3  extra wordt  aanvaard  -­  hoeveelheden  ingenieur  stabiliteit  worden  overgenomen

IBO  nv  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op  
2,48m3  extra op  de  plannen  en  snede  AR  loopt  B  1.7  door  boven  de  fietsenberging

op  de  plannen  IRS  loopt  de  balk  B  1.7  niet  door  boven  de  fietsenberging
in  de  meetstaat  AR  en  IRS  worrdt  de  balk  boven  de  fietsenberging  niet  meegerekend
na  aftoetsing  bij  IRS  draagt  de  gevel  op  de  welfsels  en  is  B  1.7  boven  de  fietsenberging  overbodig
meerkost  beton  B  1.7  wordt  niet  aanvaard  -­  hoeveelheden  IRS  worden  overgenomen

14. art.26.26.10.
ter  plaatse  gestorte  draagvloeren

VMG  -­  `De  Cock  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op
IBO  nv  merkt  dezelfde  fout  in  de  meetstaat  op

0,39m3  extra wordt  aanvaard  -­  hoeveelheden  ingenieur  stabiliteit  worden  overgenomen

15. art.33.42.20.
VMG  -­  `De  Cock  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op

hellingsbeton
27,3m2  extra wordt  niet  aanvaard  -­  het  dak  van  de  afvalberging  ligt  in  helling  waardoor  hellingsbeton  overbodig  is  

16. art.54.11.10.B
deurkozijnen  hout/multiplex

VMG  -­  `De  Cock  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op
5  stuks  in  min wordt  aanvaard  -­  foute  optelsom  in  meetstaat  en  1  deur  dubbel  geteld

Dillen  Bouwteam  nv  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op
4  stuks  in  min wordt  aanvaard  -­  foute  optelsom  in  de  meetstaat

17. art.54.22.10.A
VMG  -­  `De  Cock  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op

deurbladen  -­  hout  volle  kern/spaander
5  stuks  in  min wordt  aanvaard  -­  foute  optelsom  in  meetstaat  en  1  deur  dubbel  geteld

18. art.57.21.10.
VMG  -­  `De  Cock  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op

wandbekleding  /  keramische  tegels
38,74m2  extra er  wordt  verwezen  naar  de  hoeveelheid  cementpleister  (art.50.12.10.  -­  206,16m2)  vs  betegelde  oppervlaktes  (167,42m2)

N  0.65  (keuken)  is  als  cementpleister  volledig  geteld  tot  h=2m10,  inclusief  de  volledige  wand  waar  het  aanrecht  komt
als  betegeling  is  enkel  boven  het  aanrecht  geteld
N  2.52  (keuken)  is  als  cementpleister  volledig  geteld  tot  h=2m10,  inclusief  de  volledige  wand  waar  het  aanrecht  komt
als  betegeling  is  enkel  boven  het  aanrecht  geteld
N  2.52  (keuken)  de  wand  tussen  N  2.52  en  N  2.51  is  als  een  volle  wand  geteld,  
waarvan  een  deuropening  is  afgetrokken  (cementpleister)  
hier  staat  echter  geen  wand  en  aldus  is  deze  niet  meegeteld  in  het  tegelwerk  
extra  werken  worden  niet  aanvaard

19. art.80.52.10.
vernis  op  hout

VMG  -­  `De  Cock  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op
139,25  m2  extra vaste  binnenramen  en  deuren  onder  art.54.71.A  en  54.71.B  zijn  niet  meegerekend  in  de  meetstaat
wordt  niet  aanvaard  aangezien  de  volledige  m2  van  de  ramen  wordt  geteld  -­  in  het  lastenboek  staat  vermeld  'netto  te  schilderen  oppervlakte'

IBO  nv  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op  
21,25m2  extra vaste  binnenramen  en  deuren  onder  art.54.71.A  en  54.71.B  zijn  niet  meegerekend  in  de  meetstaat
wordt  aanvaard aangezien  de  meting  de  omschrijving  van  het  lastenboek  volgt

20. art.26.11.11.D.
IBO  nv  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op

staven  voor  tpg  balken
105,2  kg op  de  plannen  en  snede  AR  loopt  B  1.7  door  boven  de  fietsenberging

op  de  plannen  IRS  loopt  de  balk  B  1.7  niet  door  boven  de  fietsenberging
in  de  meetstaat  AR  en  IRS  worrdt  de  balk  boven  de  fietsenberging  niet  meegerekend
na  aftoetsing  bij  IRS  draagt  de  gevel  op  de  welfsels  en  is  B  1.7  boven  de  fietsenberging  overbodig
wordt  niet  aanvaard

21. art.28.36.11.A.
IBO  nv  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op

welfsels  d=13cm
90,28m2  extra welfsels  afdek  N  1.14  niet  correct  gemeten  in  meetstaat

voorstel  15m  x  2m34  wordt  aanvaard
voorstel  7m  x  3m24  wordt  aanvaard
totaal  =  57,78m2  ,  in  de  meetstaat  werd  62m2  gerekend  -­  4m22  wordt  in  mindering  gebracht
voorstel  31,5m  x  3m  :  na  nameten  op  plan  blijkt  bij  een  breedte  van  3m  tot  in  de  balk  te  zijn  gemeten
de  breedte  wordt  herleid  tot  2m65
  (volledige  opleg  op  muur  14cm  -­  tot  aan  betonbalk  die  reeds  als  balk  is  gerekend  in  art.26.23.)
er  wordt    75,04m2  extra  gehanteerd

22. art.28.36.12.A.
IBO  nv  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op

welfsels  d=20cm  +  5cm  druklaag
101,786m2  extra directie  afdek  +1  

14m50  x  13m  wordt  niet  aanvaard  =  de  vide  in  de  polyvalente  ruimte  is  niet  afgetrokken
de  hoeveelheden  van  de  meetstaat  worden  overgenomen
6m35  x  5m40  wordt    aanvaard  =  6,9m2  van  het  trapbordes  N1.58  werd  niet  meegerekend



2m50  x  5m40  wordt  aanvaard  =  1,2m2  werd  niet  meegerekend  in  de  meetstaat
11m55  x  9m35  wordt  aanvaard  =  13,49m2  werd  niet  meegerekend  in  de  meetstaat
21,59m2  extra  gehanteerd

23. art.35.51.B.
IBO  nv  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op

dakdoorvoeren
1  stuk  extra 1  dakdoorvoer  werd  niet  mee  opgeteld  bij  het  totaal  in  de  meetstaat

wordt  aanvaard

24. art.41.21.
IBO  nv  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op

zonnewering
5,1m2  extra wordt  aanvaard  -­  de  hoogte  van  R13-­14-­15  werden  niet  correct  ingegeven  in  de  meetstaat

25. art.44.50.
IBO  nv  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op

handgrepen
36m  extra meetstaat  (apart  gemeten)  en  lastenboek  (interpreteerbaar  als  1  geheel)  spreken  elkaar  tegen  

wordt  aanvaard    

26. art.51.18.
sanitaire  wanden

IBO  nv  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op
7,56m2  extra wordt  aanvaard  -­  sanitaire  wand  N1.61.  werd  niet  geteld  in  de  meetstaat

MENBO  nv  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op  
Menbo  stelt  een  totaalprijs  voor  van  971,80  euro  ipv  de  extra  m2  te  verrekenen  aan  de  eenheidsprijs
Voor  Menbo  zal  dit  totaal  worden  opgenomen,  voor  de  andere  aannemers  wordt  gerekend  mbv  de  eenheidsprijs  per  m2

FLORE  nv  merkt  een  fout  in  de  meetstaat  op  
8,02m2  extra   sanitaire  wand  N1.61.  werd  niet  meegeteld  in  de  meetstaat
7,56m2  extra  voor  de  wand  in  N1.61  wordt  aanvaard
overige  0,46m2  is  nagemeten  op  plan  en  correct  bevonden  zoals  vermeld  in  de  meetstaat
7,56m2  extra  wordt  aanvaard

27. art.03.21.10.D.
afbraak  muren  d=30cm

SOGIAF  nv  wijzigt  een  hoeveelheid
2,21m3  ipv  2,12m3 vermoedelijk  gaat  het  om  een  fout  bij  het  overtypen  van  de  meetstaat
de  hoeveelheid  wordt  rechtgezet  naar  2,12m3
0,09m3  in  min

28. art.17.34.10.A
enkele  toezichtsputten

BREBUILD  meldt  een  fout  in  de  meetstaat
27  stuks  ipv  28 op  plan  +0  ter  hoogte  van  D65  staat  een  toezichtsput  getekend  die  niet  terugkomt  op  het  rioleringsplan
1  stuk  in  min wordt  aanvaard

BREBUILD    heeft  dit  reeds  doorgerekend  in  zijn  offerte

29. art.17.34.10.B
enkele  toezichtsput  met  reukslot

BREBUILD  meldt  een  fout  in  de  meetstaat
0  stuks  ipv  1  st in  meetstaat  staat  vermeld  rw  A.M.straat
reeds  meegerekend  in  art.  17.34.10.A  enkele  toezichtsputten
1  stuk  in  min wordt  aanvaard

BREBUILD    heeft  dit  reeds  doorgerekend  in  zijn  offerte

30. art.17.51.A.
enkele  putdeksels

BREBUILD  meldt  een  fout  in  de  meetstaat
27  stuks  ipv  38  st

2  stuks  in  min  tgv  punt  28  en  punt  29  zoals  hierboven  vermeld
9  stuks  ter  vervanging  van  de  bestaande  kelderverluchtingen

11  stuks  in  min wordt  aanvaard

BREBUILD    heeft  dit  reeds  doorgerekend  in  zijn  offerte

31. art.14.61.
verluchtingselementen  -­  telescopische  kokers

Floré  merkt  een  fout  op  in  de  meetstaat
9  stuks  ipv  8  stuks er  zijn  9  verluchtingselementen  getekend  

de  buitenaanleg/inkomzone  tpv  N0.71-­B0.10  blijft  behouden,  het  verluchtingselement  kan  behouden  blijven
slechts  8  van  de  9  elementen  zullen  moeten  worden  vervangen  tgv  de  heraanleg  van  de  speelplaats
niet  aanvaard  

32. art.71.41.
bewegingsdetectoren

Floré  merkt  een  fout  op  in  de  meetstaat
57  stuks  ipv  56  st wordt  aanvaard  -­  B  1.14  sas  111  wordt  niet  mee  opgeteld  in  de  totaalsom  in  de  meetstaat
1  stuk  extra

33. art.82.31.
schilderwerk  gevelsteen

Floré  merkt  een  fout  op  in  de  meetstaat
2072,52m2  ipv  1732,14m2 de  laatste  5  artikels  werden  niet  mee  opgeteld  in  de  totaalsom  van  de  meetstaat

wordt  aanvaard
340,38m2  extra

34. art.10.50.
verwijdering  massieven

Ibo  zet  de  hoeveelheid  op  0
er  wordt  een  eenheidsprijs  gevraagd  -­  te  verrekenen  indien  van  toepassing



alle  aannemers  rekenen  deze  EHP  mee  in  hun  offerte
wordt  niet  aanvaard  -­  hoeveelheid  wordt  doorgerekend  bij  Ibo



Bijlage  4:  na  nazicht  van  de  leemten

1. 26.11.11.
Ibo  meldt  een  leemte  voor  staven  voor  tpg  liftputten
=>  prijs  wordt  aangevuld  dmv  leemteformule

S  =  L  x  Y/X
S  =  ontbrekende  post  
L  =verbeterde  prijs  van  de  leemte  bij  de  inschrijver  die  de  leemte  meldde  (IBO)
X  =  totaal  bedrag  van  de  inschrijver  die  leemte  meldde  (totaalbedrag  zonder  leemte),  verbeterd  op  fouten,  etc..  En  zonder  leemtes  meegerekend  (IBO)
Y  =  totaal  bedrag  van  inschrijver  verbeterd  op  fouten  en  zonder  leemtes  meegerekend

2. Brebuild  merkt  een  leemte  in  de  wapeningsstaven  van  de  liftputten
Ibo  heeft  deze  opmerking  eveneens  gemaakt  en  een  eenheidsprijs  opgegeven
Deze  leemte  werd  verrekend  onder  punt  1.

3. Brebuild  merkt  een  leemte  in  fietsenrekken
In  de  meetstaat  zijn  er  10x8  modules  voorzien
Op  de  plannen  staan  er  72  +  15  fietsen  ingetekend
Op  de  plannen  zijn  de  fietsen  enkel  richtinggevend  ingetekend,  10x8  modules  volgens  meetstaat  volstaat
De  leemte  wordt  niet  verrekend

4. Dillen  Bouwteam  meldt  een  leemte  betreft  de  akoestische  betonsteen
Er  wordt  een  eenheidsprijs  uitgedrukt  in  euro  /  m2  in  meerwerk  aangerekend
In  het  lastenboek  onder  art.20.23.  staat  duidelijk  omschreven  dat  deze  inbegrepen  zijn  in  de  eenheidsprijs  van  dit  artikel
wij  aanzien  dit  als  een  gesplitste  post
De  hoeveelheid  wordt  verrekend  bij  de  offerte  van  Dillen  Bouwteam

5. Brebuild  merkt  een  leemte  in  de  putdeksels  en  roosters  op  de  verluchtingsbuizen
In  het  lastenboek  onder  art.14.61  staat  omschreven  dat  de  roosters  inbegrepen  zijn  in  de  eenheidprijs  van  dit  artikel
wij  aanzien  dit  als  een  gesplitste  post
De  hoeveelheid  wordt  verrekend  bij  de  offerte  van  Brebuild

6. Floré  merkt  een  leemte  in  de  schotten  tussen  de  urinoirs
In  het  lastenboek  onder  art.61.14  staat  vermeld  dat  de  tussenschotten  inbegrepen  zijn  in  de  eenheidsprijs  van  de  urinoirs
wij  aanzien  dit  als  een  gesplitste  post
De  hoeveelheid  wordt  verrekend  bij  de  offerte  van  Floré



Bijlage  5:  nazicht  op  abnormale  eenheidsprijzen

1. Nazicht  eenheidsprijzen  op  grote  afwijkingen
Artikels  die  minstens  1%  van  het  totaalbedrag  uitmaken  worden  onderzocht
Prijzen  die  30%  lager  dan  het  gemiddelde  liggen  worden  onderzocht
Prijzen  die  50%  hoger  liggen  dan  het  gemiddelde  worden  onderzocht

-­ art.02.00.  -­  bouwplaatsvoorzieningen
VMG-­De  Cock  /  Menbo  /  Willems  &  Co  liggen  meer  dan  30%  onder  het  gemiddelde
E.Dillen  /  Brebuild  liggen  meer  dan  50%  boven  het  gemiddelde
Er  zijn  zeer  grote  verschillen  zijn  tussen  de  verschillende  opgegeven  prijzen.

-­ art.03.12.20.B.  -­  afbraak  bestaand  schoolgebouw
E.Dillen  /  Brebuild  liggen  meer  dan  50%  boven  het  gemiddelde
Willems  &  Co  heeft  een  eenheidsprijs  die  30%  onder  het  gemiddelde  ligt
Er  zijn  zeer  grote  verschillen  zijn  tussen  de  verschillende  opgegeven  prijzen.

-­ art.03.80  -­  afbraak  buitenaanleg
Menbo  /  Floré  /  Willems  &  Co  /  Dillen  Bouwteam  liggen  meer  dan  30%  onder  het  gemiddelde.
E.Dillen  ligt  meer  dan  50%  boven  het  gemiddelde.
Er  zijn  zeer  grote  verschillen  zijn  tussen  de  verschillende  opgegeven  prijzen.

-­ art.15.21.  -­  draagvloeren  op  volle  grond  -­  stortklaar  beton  /  gewapend  
Brebuild  /  Willems  &  Co  hebben  een  eenheidsprijs  die  30%  onder  het  gemiddelde  ligt
De  totaalprijs  van  hoofdstuk  1  (onderbouw)  voor  beide  aannemers  ligt  in  het  verlengde  van  de  overige  aannemers.

-­ art.26.33.  -­  prefab  elementen  -­  balken
E.Dillen  /  Floré  liggen  meer  dan  30%  onder  het  gemiddelde
Dillen  Bouwteam  ligt  meer  dan  50%  boven  het  gemiddelde
De  totaalprijs  van  hoofdstuk  2  (bovenbouw)  voor  de  drie  aannemers  ligt  in  het  verlengde  van  de  overige  aannemers.
Er  zijn  zeer  grote  verschillen  zijn  tussen  de  verschillende  opgegeven  prijzen.

-­ art.52.13.B  -­  isolerende  uitvullagen  -­  gespoten  polyurethaan  
E.Dillen  ligt  meer  dan  50%  boven  het  gemiddelde
De  totaalprijs  van  hoofdstuk  5  (binnenafwerking)  ligt  in  het  verlengde  van  de  overige  aannemers.
De  totaalprijs  van  alle  andere  inschrijvers  blijft  onder  1%  van  het  totaalbedrag  van  hun  offertes.

-­ art.55.22.  -­  borstweringen  -­  staal    
Menbo  /    Floré  liggen  meer  dan  30%  onder  het  gemiddelde
De  totaalprijs  van  hoofdstuk  5  (binnenafwerking)  ligt  voor  beide  aannemers  in  het  verlengde  van  de  overige  aannemers.

-­ art.56.33.A  -­  inbouwkasten  -­  kastgeheel  2A
E.Dillen  /  Willems  &  Co  liggen  meer  dan  30%  onder  het  gemiddelde
De  totaalprijs  van  hoofdstuk  5  (binnenafwerking)  ligt  voor  beide  aannemers  in  het  verlengde  van  de  overige  aannemers.

-­ art.65.31.10.  -­  leidingnet  &  toebehoren  -­  buizen  /  staal  
E.Dillen  /  Willems  &  Co  liggen  meer  dan  30%  onder  het  gemiddelde
Er  zijn  zeer  grote  verschillen  zijn  tussen  de  verschillende  opgegeven  prijzen.

-­ art.66.10.  -­  warmtepompen
E.Dillen  geeft  een  zeer  hoge  eenheidsprijs  op  voor  art.66.11.  warmtepompten  -­  grond-­water  (>50%).
Daarnaast  geeft  E.Dillen  een  zeer  lage  eenheidsprijs  op  voor  art.66.16.10.  warmtepompten  -­  verticale  aardsondes  /  warmtewisselaar  (>30%)
Beide  artikels  zijn  nauw  met  elkaar  verbonden.
De  totaalprijs  van  het  artikel  66  ligt  in  het  verlengde  van  de  andere  aannemers.
De  totaalprijs  van  hoofdstuk  6  (technieken  fluïda)  ligt  in  het  verlengde  van  de  overige  aannemers.

Willems  &  Co  :  de  volgende  eenheidsprijzen  liggen  meer  dan  30%  onder  het  gemiddelde
art.66.11.  -­  warmtepompten  -­  grond-­water
art.66.16.10.  -­  warmtepompten  -­  verticale  aardsondes  /  warmtewisselaar
De  totaalprijs  van  het  art.66  ligt  meer  dan  30%  lager  tov  de  overige  aannemers.
De  totaalprijs  van  hoofdstuk  6  (technieken  fluïda)  ligt  meer  dan  30%  lager  tov  de  overige  aannemers.
Willems  &  Co  wordt  via  aangetekend  schrijven  om  een  prijsverduidelijking  gevraagd.

-­ art.68.  -­  ventilatie  en  klimatisatie
E.Dillen  :  de  volgende  eenheidsprijzen  liggen  meer  dan  30%  onder  het  gemiddelde
art.68.11.10.  -­  ventilatiekanalen  -­  metaal  /  rond  
art.68.11.20.  -­  ventilatiekanalen  -­  metaal  /  rechthoekig  
E.Dillen  :  de  volgende  eenheidsprijzen  liggen  meer  dan  50%  boven  het  gemiddelde
art.68.32.10.  -­  ventilatie-­unit  -­  systeem  D    /  type  A
art.68.32.20.  -­  ventilatie-­unit  -­  systeem  D    /  type  B
De  totaalprijs  van  het  art.68.  ligt  in  het  verlengde  van  de  overige  aannemers.
De  totaalprijs  van  hoofdstuk  6  (technieken  fluïda)  ligt  in  het  verlengde  van  de  overige  aannemers.
Er  is  een  groot  verschil  in  de  subartikels  bij  de  verschillende  aannemers.

Brebuild  :  de  volgende  eenheisprijzen  liggen  meer  dan  30%  onder  het  gemiddelde
art.68.32.10.  -­  ventilatie-­unit  -­  systeem  D    /  type  A
art.68.32.20.  -­  ventilatie-­unit  -­  systeem  D    /  type  B
De  totaalprijs  van  het  art.68.  ligt  in  het  verlengde  van  de  overige  aannemers.
De  totaalprijs  van  hoofdstuk  6  (technieken  fluïda)  ligt  in  het  verlengde  van  de  overige  aannemers.
Er  is  een  groot  verschil  in  de  subartikels  bij  de  verschillende  aannemers.



Floré  :  de  volgende  eenheidsprijzen  liggen  meer  dan  30%  onder  het  gemiddelde
art.68.32.10.  -­  ventilatie-­unit  -­  systeem  D    /  type  A
art.68.33.  -­  ventilatie-­unit  -­  sturing
De  totaalprijs  van  het  art.68.  ligt  in  het  verlengde  van  de  overige  aannemers.
De  totaalprijs  van  hoofdstuk  6  (technieken  fluïda)  ligt  in  het  verlengde  van  de  overige  aannemers.
Er  is  een  groot  verschil  in  de  subartikels  bij  de  verschillende  aannemers.

Willems  &  Co  :  de  volgende  eenheidsprijzen  liggen  meer  dan  30%  onder  het  gemiddelde
art.68.11.20.  -­  ventilatiekanalen  -­  metaal  /  rechthoekig  
art.68.32.10.  -­  ventilatie-­unit  -­  systeem  D    /  type  A
art.68.32.20.  -­  ventilatie-­unit  -­  systeem  D    /  type  B
De  totaalprijs  van  art.68.30.ligt  in  het  verlengde  van  de  overige  aannemers  aangezien  de  units  goedkoper  zijn  maar  de  sturing  duurder.
De  eenheidsprijzen  voor  art.68.32.10  en  art.68.32.20  variëren  sterk  tussen  de  verschillende  aannemers.
De  totaalprijs  van  het  art.68.  ligt  meer  dan  30%  lager  tov  de  overige  aannemers.
De  totaalprijs  van  hoofdstuk  6  (technieken  fluïda)  ligt  meer  dan  30%  lager  tov  de  overige  aannemers.
De  totaalprijs  van  art.68.11.20.  ligt  uiterst  laag  ten  opzichte  van  de  overige  aannemers.
Willems  &  Co  wordt  via  aangetekend  schrijven  om  een  prijsverduidelijking  gevraagd  voor  het  art.68.11.20.

-­ art.82.31.  -­  op  gevelmetselwerk  -­  acrylaatdispersie  
Brebuild  ligt  meer  dan  30%  onder  het  gemiddelde
Breduild  wordt  via  aangetekend  schrijven  om  een  prijsverduidelijking  gevraagd.

-­ art.90.32.10.A  -­  lijnvormige  elementen  -­  banken  /  beton  -­60cm  RECHT
E.Dillen  /  Ibo  /  Dillen  Bouwteam    liggen  meer  dan  30%  onder  het  gemiddelde
Menbo  ligt  meer  dan  50%  boven  het  gemiddelde
Er  zijn  zeer  grote  verschillen  zijn  tussen  de  verschillende  opgegeven  prijzen.

PRIJSVERDUIDELIJKINGEN
Er  wordt  prijsverduidelijking  gevraagd  aan  de  aannemers  die  gerangschikt  staan  op  plaats  1  en  2  aangezien  zij  in  aanmerking  komen  om  de  opdracht  gegund  te  krijgen.
Er  wordt  een  prijsverduidelijking  gevraagd  indien  de  aannemer  als  enigste  een  lage  eenheidsprijs  heeft  opgegeven.
Er  wordt  een  prijsverduidelijking  gevraagd  indien  de  aannemer  een  lage  eenheidsprijs  heeft  opgegeven  én  waarbij  de  totaalsom  van  het  desbetreffende  hoofdstuk  eveneens  meer  dan  30%  verschilt  met  de  overige  aannemers.

Willems  &  Co
Gezien  de  lage  eenheidsprijzen  van  Willems  &  Co  voor  art.  66.11  warmtepompen  grond/water  -­  art.  66.16.10  warmtepompen  aardsonde  -­  art.  68.11.20  ventilatiekanalen  rechthoekig  ,
gezien  het  totaalbedrag  van  hoofdstuk  6  (technieken  -­  fluïda)  meer  dan  30%  lager  ligt  ten  opzichte  van  de  overige  inschrijvers.
werd  via  aangetekend  schrijven  om  een  prijsverduidelijking  gevraagd.

Voor  art.66.11  werd  bijkomende  informatie  gegeven  :
*  prijsverduidelijking  type  warmtepomp
*  verwijzing  naar  artikels  waar  uren  voor  plaatsing  en  aansluiting  zijn  verwerkt
*  prijsverduidelijking  voor  winst  en  risico

Voor  art.66.16.10.  werd  bijkomende  informatie  gegeven  :
Verwijzing  naar  ervaring  met  onderaannemer  in  specifiek  en  gelijkaardig  project  dat  werd  uitgevoerd.
*  prijsverduidelijking  en  aantal  lopende  meter  voor  materiaal
*  prijsverduidelijking  voor  winst  en  risico

Voor  art.68.11.20.  werd  bijkomende  informatie  gegeven  :
*  prijsverduidelijking  voor  de  materiaalkost
*  prijsverduidelijking  voor  het  aantal  uren
*  prijsverduidelijking  voor  winst  en  risico
*  verwijzing  naar  de  artikels  waar  de  aansluiting  van  de  kanalen  zit  vervat

De  prijsverduidelijking  geeft  een  beter  beeld  van  de  prijszetting,  doch  worden  er  geen  stavingsdocumenten  toegevoegd  uit  gelijkaardige  opdrachten  om  aan  te  tonen  dat  de  opgegeven  prijzen  realistisch  zijn  om  de  desbetreffende  posten  daadwerkelijk  uit  te  voeren.
Er  wordt  verwezen  naar  een  gelijkaardig  project  met  dezelfde  onderaannemer,  doch  wordt  niet  geduid  in  welke  mate  deze  specifieke  ervaring  een  bijzonder  voordeel  zou  verschaffen  voor  deze  aannemer  daar  mag  worden  verwacht  dat  elke  inschrijver  over  de  nodige  expertise  beschikt  om  deze  sondes  uit  te  voeren.
De  verwijzing  naar  het  specifieke  project  is  te  weinig  onderbouwd  aangezien  er  geen  verduidelijking  is  over  het  bestek  en  de  specifieke  omstandigheden  waarin  de  sonderingen  werden  uitgevoerd  voor  het  project  waarnaar  wordt  verwezen.
Er  wordt  een  bijkomende  prijsverduidelijking  gevraagd  aan  Willems  &  Co.
Hierop  werd  geen  antwoord  gegeven.
Ik  adviseer  het  bestuur  om  de  offerte  van  Willems  &  Co  als  substantieel  onregelmatig  af  te  wijzen  op  basis  van  de  uitzonderliljk  lage  eenheidsprijzen  en  de  prijsverantwoording  die  de  prijszetting  onvoldoende  onderbouwt.

Brebuild
Gezien  de  lage  eenheidsprijs  van  Brebuild  voor  art.82.31.  schilderwerk  op  gevelmetselwerk  
werd  via    aangetekend  schrijven  om  een  prijsverduidelijking  gevraagd.

Bijkomende  informatie  werd  gegeven  :
*  prijsverduideling  voor  de  materiaalkost
*  technische  fiches  van  de  gebruikte  materialen
*  prijsverduidelijking  voor  de  werkuren
*  prijsverduidelijking  voor  onkosten  en  winst
*  prijsverduidelijking  voor  het  plaatsen  van  de  stelling
*  attesten  van  goede  uitvoering  

De  prijsverduidelijking  geeft  een  gedetailleerd  beeld  van  de  prijszetting  en  bevat  stavingsdocumenten.    De  prijsverantwoording  toont  voldoende  aan  dat  de  werken  voor  de  opgegeven  prijs  kunnen  worden  uitgevoerd.



Bijlage  7:  attesten  inzake  inhoudingsplicht  sociale  zekerheid



 (http://finance.belgium.be/nl)

 (http://www.rsz.fgov.be/nl)

Ondernemingsnummer

Situatie op 25/04/2017 11:34:53 voor
0406.853.533 Bouwbedrijf Emiel Dillen

Verplicht tot inhouding: NEEN
Beslissing geldig tot 27/04/2017

Verplicht tot inhouding: NEEN
Beslissing geldig tot 27/04/2017

www.checkinhoudingsplicht.be (http://www.checkinhoudingsplicht.be) is een gemeenschappelijk initiatief van de RSZ
en de FOD Financiën
Hulp nodig? (/contact)

Version: 1.0.13

FOD Financiën!

Sociale Zekerheid!

0406853533 Check

Check inhoudingsplicht https://www.checkinhoudingsplicht.be/result/0406853533;reload=1

1 van 1 25/04/17 11:36



 (http://finance.belgium.be/nl)

 (http://www.rsz.fgov.be/nl)

Ondernemingsnummer

Situatie op 25/04/2017 11:37:12 voor
0403.827.529 Bouwbedrijf Floré

Verplicht tot inhouding: NEEN
Beslissing geldig tot 27/04/2017

Verplicht tot inhouding: NEEN
Beslissing geldig tot 27/04/2017

www.checkinhoudingsplicht.be (http://www.checkinhoudingsplicht.be) is een gemeenschappelijk initiatief van de RSZ
en de FOD Financiën
Hulp nodig? (/contact)

Version: 1.0.13

FOD Financiën!

Sociale Zekerheid!

0403827529 Check

Check inhoudingsplicht https://www.checkinhoudingsplicht.be/result/0403.827.529;reload=1

1 van 1 25/04/17 11:37



 (http://finance.belgium.be/nl)

 (http://www.rsz.fgov.be/nl)

Ondernemingsnummer

Situatie op 25/04/2017 11:37:58 voor
0433.430.444 BOUWBEDRIJF VMG - DE COCK

Verplicht tot inhouding: NEEN
Beslissing geldig tot 27/04/2017

Verplicht tot inhouding: NEEN
Beslissing geldig tot 27/04/2017

www.checkinhoudingsplicht.be (http://www.checkinhoudingsplicht.be) is een gemeenschappelijk initiatief van de RSZ
en de FOD Financiën
Hulp nodig? (/contact)

Version: 1.0.13

FOD Financiën!

Sociale Zekerheid!

0433430444 Check

Check inhoudingsplicht https://www.checkinhoudingsplicht.be/result/0433.430.444

1 van 1 25/04/17 11:38



 (http://finance.belgium.be/nl)

 (http://www.rsz.fgov.be/nl)

Ondernemingsnummer

Situatie op 31/03/2017 15:19:44 voor
0444.232.383

Verplicht tot inhouding: NEEN
Beslissing geldig tot 27/04/2017

Verplicht tot inhouding: NEEN
Beslissing geldig tot 27/04/2017

www.checkinhoudingsplicht.be (http://www.checkinhoudingsplicht.be) is een gemeenschappelijk initiatief van de RSZ
en de FOD Financiën
Hulp nodig? (/contact)

Version: 1.0.13

FOD Financiën!

Sociale Zekerheid!

0444232383 Check

Check inhoudingsplicht https://www.checkinhoudingsplicht.be/result/0444.232.383

1 van 1 31/03/17 15:19



 (http://finance.belgium.be/nl)

 (http://www.rsz.fgov.be/nl)

Ondernemingsnummer

Situatie op 25/04/2017 11:45:51 voor
0898.695.397 Dillen Bouwteam

Verplicht tot inhouding: NEEN
Beslissing geldig tot 27/04/2017

Verplicht tot inhouding: NEEN
Beslissing geldig tot 27/04/2017

www.checkinhoudingsplicht.be (http://www.checkinhoudingsplicht.be) is een gemeenschappelijk initiatief van de RSZ
en de FOD Financiën
Hulp nodig? (/contact)

Version: 1.0.13

FOD Financiën!

Sociale Zekerheid!

0898695397 Check

Check inhoudingsplicht https://www.checkinhoudingsplicht.be/result/0898695397

1 van 1 25/04/17 11:46



 (http://finance.belgium.be/nl)

 (http://www.rsz.fgov.be/nl)

Ondernemingsnummer

Situatie op 25/04/2017 11:46:55 voor
0418.972.197 International Building Organisation

Verplicht tot inhouding: NEEN
Beslissing geldig tot 27/04/2017

Verplicht tot inhouding: NEEN
Beslissing geldig tot 27/04/2017

www.checkinhoudingsplicht.be (http://www.checkinhoudingsplicht.be) is een gemeenschappelijk initiatief van de RSZ
en de FOD Financiën
Hulp nodig? (/contact)

Version: 1.0.13

FOD Financiën!

Sociale Zekerheid!

0418.972.197 Check

Check inhoudingsplicht https://www.checkinhoudingsplicht.be/result/0418972197

1 van 1 25/04/17 11:47



 (http://finance.belgium.be/nl)

 (http://www.rsz.fgov.be/nl)

Ondernemingsnummer

Situatie op 25/04/2017 11:48:24 voor
0414.431.510 Bouwbedrijf Menbo

Verplicht tot inhouding: NEEN
Beslissing geldig tot 27/04/2017

Verplicht tot inhouding: NEEN
Beslissing geldig tot 27/04/2017

www.checkinhoudingsplicht.be (http://www.checkinhoudingsplicht.be) is een gemeenschappelijk initiatief van de RSZ
en de FOD Financiën
Hulp nodig? (/contact)

Version: 1.0.13

FOD Financiën!

Sociale Zekerheid!

414.431.510 Check

Check inhoudingsplicht https://www.checkinhoudingsplicht.be/result/414431510;reload=1

1 van 1 25/04/17 11:48



 (http://finance.belgium.be/nl)

 (http://www.rsz.fgov.be/nl)

Ondernemingsnummer

Situatie op 25/04/2017 11:49:21 voor
0400.481.326 SOGIAF

Verplicht tot inhouding: NEEN
Beslissing geldig tot 27/04/2017

Verplicht tot inhouding: NEEN
Beslissing geldig tot 27/04/2017

www.checkinhoudingsplicht.be (http://www.checkinhoudingsplicht.be) is een gemeenschappelijk initiatief van de RSZ
en de FOD Financiën
Hulp nodig? (/contact)

Version: 1.0.13

FOD Financiën!

Sociale Zekerheid!

400.481.326 Check

Check inhoudingsplicht https://www.checkinhoudingsplicht.be/result/400481326;reload=1

1 van 1 25/04/17 11:49



 (http://finance.belgium.be/nl)

 (http://www.rsz.fgov.be/nl)

Ondernemingsnummer

Situatie op 25/04/2017 11:50:18 voor
0414.011.737 BOUWBEDRIJF WILLEMS & C°

Verplicht tot inhouding: NEEN
Beslissing geldig tot 27/04/2017

Verplicht tot inhouding: NEEN
Beslissing geldig tot 27/04/2017

www.checkinhoudingsplicht.be (http://www.checkinhoudingsplicht.be) is een gemeenschappelijk initiatief van de RSZ
en de FOD Financiën
Hulp nodig? (/contact)

Version: 1.0.13

FOD Financiën!

Sociale Zekerheid!

414.011.737 Check

Check inhoudingsplicht https://www.checkinhoudingsplicht.be/result/414011737;reload=1

1 van 1 25/04/17 11:50



Bijlage  8:  attesten  inzake  inhoudingsplicht  inkomstenbelastingen





















Bijlage  9:  verslag  veiligheidscoördinator



IG�AN 

Bestuur 
Project 
Onderwerp 

Dossier 
Datum 

gemeente Wommelgem 
renovatie en uitbreiding GBS 
Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. 
Verslag van nazicht van de biedingen 
WOM09047 
21.03.2017 

IGEAN milieu & velligheid 
BTW: BE 0863137 573 

IBAN: BE83 0910 0060 0015 

BIC: GKCCBEBB 

Onderhavig verslag wordt opgemaakt op basis van artikel 30 van het K.B. van 25.01.2001 
betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 
In artikel 30 wordt bepaald dat de opdrachtgever van de werken toezicht uitoefent op het 
feit dat de maatregelen, vastgesteld in het veiligheids- en gezondheidsplan, daadwerkelijk 
zouden kunnen toegepast warden bij de uitvoering van de werken. 
Hij zorgt ervoor dat: 
a. de kandidaten bij hun offertes een document voegen dat verwijst naar het veiligheids­

en gezondheidsplan en waarin zij beschrijven op welke wijze ze het bouwwerk zullen
uitvoeren om rekening te houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan.

b. de kandidaten bij hun offertes een afzonderlijke prijsberekening voegen in verband met
de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen
en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen
en -middelen.

Hierna volgt een overzicht van de door de verschillende aannemers bijgevoegde 
documenten zoals hierboven vermeld. 

1. Aannemer: Bouwbedrijf Willems & Co nv, Nijverheidsstraat 26, 2260 Oevel
a. document en uitvoeringsmethode bijgevoegd.
b. - aparte kostenberekening bijgevoegd.

- kosten  in de eenheidsprijzen inbegrepen.

2. Aannemer: Sogiaf nv, Duffelsesteenweg 164, 2550 Kontich
a. V&G-plan met risicoanalyse bijgevoegd.
b. - aparte kostenberekening bijgevoegd.

- kosten  in de eenheidsprijzen inbegrepen.

3. Aannemer: Algemeen bouwbedrijf Brebuilt, Schouwkensstraat 10, 2030 Antwerpen
a. risicoanalyse bijgevoegd.
b. - aparte kostenberekening bijgevoegd.

- kosten  in de eenheidsprijzen inbegrepen.

4. Aannemer: Bouwbedrijf VMG - De Cock, lndustriepark West 55, 9100 Sint-Niklaas
a. V&G-plan met risicoanalyse bijgevoegd.
b. - aparte kostenberekening bijgevoegd.

- kosten  vervat in de eenheidsprijzen. 

IGEAN [ Doornaardstraat 60 I B-2160 Wommelgem 

T 03 350 0811 I F 03 353 3410 I www.igean.be I igean@igean.be 



5. Aannemer: Bouwbedrijf Flore nv, Schaarbeekstraat 21, 9120 Melsele
a. document werkwijze bijgevoegd.
b. - aparte kostenberekening bijgevoegd.

- kosten  vervat in de eenheidsprijzen.

6. Aannemer: Membo bouwbedrijf nv, Spijker 65, 2910 Essen
a. V&G-plan met risicoanalyse bijgevoegd.
b. - aparte kostenberekening bijgevoegd.

- kosten  vervat in de eenheidsprijzen.

7. Aannemer: Bouwbedrijf E. Dillen nv, lndustrielaan 41, 2250 Olen
a. projectplan TMD bijgevoegd.
b. - aparte kostenberekening bijgevoegd.

- kosten vervat in de eenheidsprijzen.

8. Aannemer: Dillen Bouwteam nv, Puttestraat 15, 2490 Balen
a. veiligheidsdossier bijgevoegd.
b. - aparte kostenberekening bijgevoegd.

- kosten vervat in de eenheidsprijzen.

9. Aannemer: IBO vennootschap, Steenweg op Blaasveld 56A, 2801 Mechelen
a. V&G-plan met risicoanalyse bijgevoegd.
b. - aparte kostenberekening bijgevoegd.

- kosten  vervat in de eenheidsprijzen. 

Eddie Lefebure 
Veiligheidscoordinator 
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